

Reporting Dashboard für agiles Projektmanagement

Thema:

Reporting Dashboard für agiles Projektmanagement

Art:

MA

BetreuerIn:

Markus Heckner

BearbeiterIn:

Manuel Krapf

ErstgutachterIn:

Christian Wolff

ZweitgutachterIn:

N.N.

Status:

abgeschlossen

Stichworte:

Agiles Projektmanagement, agile Methoden, Trello, Reporting, Visualisierung

angelegt:

2015-06-30

Antrittsvortrag:

2015-10-28

Abschlussvortrag:

2016-05-23

Textlizenz:

Unbekannt

Codelizenz:

Unbekannt

Hintergrund

Webbasierte Tools wie Trello werden verstärkt für agiles Projektmanagement eingesetzt. Zur Auswertung und Bewertung des Einsatzes solcher Tools bietet sich die Entwicklung geeigneter Analyse- und Visualisierungsinstrumente an.

Zielsetzung der Arbeit

Ein entsprechendes Toolset für Trello soll geschaffen werden.

Konkrete Aufgaben

Desk Research: Stand entsprechende Tools. Auswertungsmöglichkeiten auf der Basis der Trello API.

Konzeption von Auswertungs-, Reporting- und Visualisierungsaufgaben. Umsetzung mit Hilfe geeignete Webtechniken.

Erwartete Vorkenntnisse

Projektmanagement, Software Engineering, Webtechniken, Visualisierung

Weiterführende Quellen

<https://trello.com/docs/> Literatur zu PM, Visualisierung, ...

From:

<https://wiki.mi.ur.de/> - **MI Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mi.ur.de/arbeiten/reporting_dashboard_fuer_agiles_projektmanagement

Last update: **01.10.2019 12:04**

